



Windpark Sulzbach-Laufen

Projektentwicklung Windpark Sulzbach-Laufen GmbH & Co. KG

27. Februar 2023

# Windpark Sulzbach-Laufen

### Aktueller Projektstand

#### Rückblick 2022:

- Abschluss des Änderungsverfahrens zur Teilfortschreibung Windenergie des Flächennutzungsplans
- Erteilung der Genehmigung nach BlmSchG Ende August 2022
- Vorbereitende Maßnahmen für die Bauphase
  - → Genehmigungserteilung innerhalb von 9 Monaten
  - → Große Akzeptanz und Unterstützung von Politik und Verwaltung



# Windpark Sulzbach-Laufen

### Aktueller Projektstand


#### **Aktueller Projektstand 2023:**

- Derzeit läuft die Ausschreibung bei der BNetzA -> Zuschlag für März erwartet
- Herstellung der CEF-Maßnahme für den Waldlaubsänger
- Anbringung von Nisthilfen für Fledermäuse (40 Stück) und baumhöhlenbewohnende Vogelarten (20 Stück)
- Anbringung von Nisthilfen (Kobel, 35 Stück) für die Haselmaus sowie Aufwertung der umliegenden Habitate

#### Bauphase:

- Baumfällarbeiten abgeschlossen derzeit werden die Flächen geräumt
- Wurzelstockrodung nur an WEA 12+13
  - → Kontinuierliche Einbindung der ökologischen Baubegleitung








#### EINDRÜCKE VOR ORT


















Arbeitsschritte	Zeithorizont
Beginn interne Kabelarbeiten	März/April
Beginn Tiefbauarbeiten	April/Mai
Beginn Fundamentbauarbeiten	Juli
Beginn Betonturmerrichtung	September

→ Inbetriebnahme Sommer 2024





## **Uhl Windkraft**

PROJEKTIERUNG GMBH & CO. KG

Max-Eyth-Straße 40 73479 Ellwangen

www.uhl-windkraft.de

## **ZEAG**

Erneuerbare Energien GmbH

Weipertstraße 41 74076 Heilbronn

www.zeag-energie.de